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Pilotprojekt „RadPark“ 
13 Modulare Fahrradparkhäuser für 

Brandenburg



© Stefan Müller und Gemeinde Eichwalde
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Pilotprojekt Modulares Fahrradparken – Aktueller Stand

Bau von Fahrradparkhäusern in 12 Kommunen an 13 

Bahnstationen bis Ende 2026 → ca. 2.500 neue 

Radabstellplätze, davon 1.100 gesichert

Das Konzept: 

• Wiedererkennbares, einheitliches Design

• An Stellplatzbedarf und Flächenverfügbarkeit anpassbares 

modulares Baukastensystem 

• Serielle Bauweise, hoher Holzbauanteil mit Photovoltaik- 

und Gründach, Kombination aus gesichertem Abstellen, 

überdachten Stellplätzen und Multifunktionsbereichen

• Zentrales Projektmanagement durch den VBB im Auftrag 

des Landes Brandenburg (Planung und Hochbau)

• Leichte Übertragbarkeit auf weitere Standorte 

• Einheitliches Buchungs- und Zugangssystem (infraVelo)

• 90% Förderung → mind. 75% Bundesmittel + Brandenburg 

(+ Berlin bei 8 Standorten) 3
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• VBB übernimmt die Projektsteuerung und Koordination im 

Auftrag des Landes Brandenburg (MIL) 

• Enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten → Koordinierung 

und Abstimmung

• Zentrale Ausschreibung der Planungsleistungen für die 

Fahrradparkhäuser

• Betreuung der Ausschreibung für den Hochbau durch 

Rechtsberatung → Ausschreibung durch 

Teilnehmerkommune Eichwalde durchgeführt 

• Öffentlichkeitsarbeit und Erschaffung einer Marke

• Einheitliches Design und Kundeninformation

• Regelmäßige Workshops mit den beteiligten Kommunen

• Stakeholdermanagement 

Rolle des VBB im Pilotprojekt
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Beteilige Akteure am Pilotprojekt

Rot = Fördermittelgeber
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© VBB/ Eröffnung Wustermark

Viele Akteure = Viel Koordination = Erfolgreiches Projekt
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Timeline des Pilotprojektes (Stand Mai 2026)

Januar 2022: Auftrag VBB an Planungsbüro zu Konzeptstudie für modulare B+R-Anlagen

Seit Sommer 

2022: 

Übertragung der Ergebnisse der Konzeptstudie auf Fallbeispiel Eichwalde (Planung 

eigenfinanziert durch Kommune)

Okt 2022: Haushaltbeschluss im Land Brandenburg zu Pilotprojekt ‚Fahrradparkhäuser in Modulbauweise‘ 

→ Grundlage VBB-Konzeptstudie

Apr 2023: Förderaufruf an Brandenburger Kommunen

Aug 2023: 13 Kommunen (14 Standorte) ausgewählt → Ein Standort konnte nicht umgesetzt werden

Mrz-Jun 2024: Gemeinsame Vergabe der Hochbauleistung als Rahmenvertrag

Mrz 2025: Erster Spatenstich in Eichwalde

Spt 2025: Eröffnung erster VBB-RadPark in Eichwalde

Okt-Dez 2025: Eröffnungen Neuenhagen bei Berlin, Dahlewitz, Cottbus

Feb 2026: Eröffnung Wustermark

Mai 2026: Eröffnungen Waßmannsdorf und Bad Belzig

ab Mai 2026: Baubeginn 6 weitere Standorte



Ein Grund-Modul – 13 Fahrradparkhäuser 
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Eichwalde – 340 Stellplätze

© Gemeinde Eichwalde
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Dahlewitz – 74 Stellplätze Neuenhagen bei Berlin – 264 Stellplätze

Wustermark – 174 Stellplätze

© VBB



Erster 

Vandalis

mus Fall 
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Modul als Sammelschließanlage – mit Zugangsterminal 

und Schließfächern
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Der VBB-RadPark – Ziele und Konzept

Ein einheitliches Buchungssystem für B+R 

• Für Fahrgäste im gesamten VBB-Gebiet soll 

gesichertes Fahrradparken über ein 

gemeinsames Buchungssystem ermöglicht 

werden

Wahrnehmung verbessern

• Etablierung VBB-RadPark als Marke und 

Qualitätsversprechen (keine Felgenkiller, 

überdacht, anteilig gesichert)

Überregionale Kommunikation

• in den Auskunftsmedien des VBB
12
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Bei Fragen gerne fragen! 

Mattias Romberg 

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

romberg@vbb.de 

Stralauer Platz 29

 10243 Berlin
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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